



PROJECT AANBESTEDING VTH-APPLICATIE

Nieuwsbrief nr. 5, september 2020

In het 'Eén voor Allen' (EVA) project implementeren Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, de Limburgse Veiligheidsregio's en de Regionale Uitvoeringsdiensten een gemeenschappelijke informatievoorziening waarmee zij hun taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Middels deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het project.

Terugblik

In de extra stuurgroepvergadering van 8 juli jl. heeft de stuurgroep SGIV kennis genomen van de ontwikkeling van Rx.Mission, de nieuwe versie van Squit 20/20, en van de verschillende scenario's om over te gaan naar Rx.Mission. Daarbij is besloten om op zo kort mogelijke termijn met alle deelnemers met Squit 20/20 live te gaan. Dit onder de voorwaarde dat de livegang blokkerende issues medio oktober opgelost zouden zijn en de acceptatiecommissie hier een positief advies over zou geven.

Stuurgroep d.d. 10 september 2020

ROXIT had aangegeven medio september te komen met een nieuwe release (2.16) waarin oplossingen worden geboden voor issues die voor SGIV van belang zijn. Vervolgens zou een in te stellen acceptatiecommissie beoordelen of deze release een werkbare oplossing biedt voor de issues. Helaas heeft ROXIT ons laten weten dat er bij hen vertraging is opgetreden en men verwacht de release pas eind november/begin december te kunnen uitbrengen.

Nu er weer vertraging optreedt, heeft de stuurgroep de directie van ROXIT gevraagd hierover tekst en uitleg te geven. Dat is op donderdag 10 september gebeurd. Deze uitleg en de antwoorden op vragen stemden de stuurgroep echter niet gerust. De stuurgroep heeft daarom de projectorganisatie SGIV opdracht gegeven om een aantal zaken rondom de aanbesteding en contractvorming nader te onderzoeken en de bevindingen met de stuurgroep en vervolgens met het bestuurlijk overleg te delen. Daarna wordt hierover een eventueel standpunt gecommuniceerd naar de leverancier en naar alle betrokken deelnemers.

Planning livegang deelnemers

Omdat de meeste SGIV-deelnemers hadden aangegeven eerst in 2021 live te willen gaan zal in het projectleidersoverleg een bijgestelde planning worden opgesteld waarbij niet alleen rekening zal worden gehouden met het moment dat release 2.16 in productieomgeving komt en de acties die SGIV en/of de deelnemers vervolgens nog moeten ondernemen om daadwerkelijk live te kunnen gaan, maar ook met de capaciteit die tegen die tijd binnen het beheerteam van SGIV beschikbaar is om de livegang van deelnemers adequaat te kunnen begeleiden.

Medio oktober zal een volgende nieuwsbrief verschijnen waarin u geïnformeerd wordt over het laatste nieuws met betrekking tot de voortgang van het project.

