

Bijlage 9.0

Voortgang implementatie Squit 20/20



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Voortgang implementatie Squit 20/20
Versie	1.0
Bijlagen	-
Datum	17-12-2020
Van	Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
Aan	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Voorstel

- Kennisnemen van de voortgang implementatie Squit 20/20

Stand van zaken implementatie

Zoals al eerder aangegeven heeft de voortgang vertraging opgelopen. De leverancier bleek niet in staat om tijdig een systeem te leveren dat aan de gestelde eisen voldoet. Er is inmiddels dan ook een forse boete opgelegd aan de leverancier en de projectorganisatie sluit ook een schadeclaim niet uit.

Het breken met de geselecteerde leverancier (Visma/Roxit) is echter geen optie. Er zijn helaas slechts enkele aanbieders in de markt en de overige aanbieders zijn nog veel kleiner.

Hoewel we moeten constateren dat de leverancier zich verkeken heeft op de complexiteit en de omvang van de opdracht, is er inmiddels toch veel werk verzet. De zogenoemde "issues"(gebreken) worden aangepakt en zoveel mogelijk opgelost of gemitigeerd. Naar verwachting kan het programma Squit2020 in het voorjaar 2021 daarom toch bij alle partners in het werkgebied van de RUD Limburg Noord worden geïmplementeerd.

Specifieke ICT-eisen netwerk

De samenwerking als netwerk stelde specifieke eisen aan de software. Ook op dit onderdeel ontstonden onlangs "issues". Zo krijgt iedere gemeente een eigen Squit2020, maar is voor het samenwerken wel nodig dat hieruit de informatie kan worden gegenereerd die voor het netwerk nodig is. Dit bleek echter niet zo gemakkelijk. Met de projectorganisatie wordt momenteel gekeken naar een oplossing hiervoor.