

Bijlage 5.0

Memo stand van zaken implementatie Squit 20/20



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Memo stand van zaken implementatie Squit 20/20
Versie	1.0
Bijlagen	-
Datum	08-10-2020
Van	Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
Aan	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

1. Voorstel

- Kennisnemen van de stand van zaken implementatie Squit 20/20

2. Stand van zaken implementaties

Hoewel in juli nog door de leverancier werd aangegeven dat de resterende issues met een nieuwe release in oktober zouden zijn opgelost, is dit nu niet meer de verwachting. Er is door ROXIT aangegeven dat er (wederom) vertraging zal optreden bij deze release tot het einde van dit jaar. Men geeft echter over de exacte planning en de inhoud geen garanties. De stuurgroep heeft daarna de directie van ROXIT ter verantwoording geroepen, maar deze bijeenkomst op 10 september jl. heeft geen nieuwe feiten opgeleverd.

Vervolgens heeft de Stuurgroep aan de directie van ROXIT medegedeeld dat men zich nu zal beraden op vervolgstappen. Naast een juridisch advies dat wordt ingewonnen wordt ook een bijbehorend bestuurlijk bericht aan alle partners voorbereid. Beide zaken zullen ter besluitvorming worden aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg dat speciaal hiervoor bijeen zal komen (over circa 3 weken). Aansluitend gaat er een bestuurlijk bericht hierover uit aan alle betrokkenen.

Er is dus nog steeds veel onduidelijk wat betreft plannings voor het live gaan van de eerste deelnemers en ook de volgende aansluitgroepen. De werkorganisatie zal de komende weken (tot aan het Bestuurlijk Overleg) kijken welke werkzaamheden kunnen worden gedaan.

Er bereiken ons ook vanuit andere regio's het signaal dat er problemen zijn in de voortgang in relatie tot ROXIT.

Naast de planning is het ook onduidelijk of de nieuwe release de gesignaleerde issues ook daadwerkelijk oplost en er dan een werkbare situatie ontstaat. Afsproken is dat er een zogenaamde acceptatiecommissie zal komen die deze beoordeling uitvoert.