



PROJECT AANBESTEDING VTH-APPLICATIE

Nieuwsbrief nr. 6, oktober 2020

In het 'Eén voor Allen' (EVA) project implementeren Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, de Limburgse Veiligheidsregio's en de Regionale Uitvoeringsdiensten een gemeenschappelijke informatievoorziening waarmee zij hun taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Middels deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het project.

Voortgang implementatie

De deelnemers zijn op dit moment bezig met o.a. het inrichten van de applicatie en het treffen van de voorbereidingen (oefenen en het volgen van opleidingen) gericht op een spoedige livegang. SGIV en Roxit stellen momenteel een 'draaiboek livegang' op dat daarbij gaat helpen.

SGIV is door Roxit uitgenodigd om deel te nemen aan het periodiek (driewekelijks) 'Stakeholdersoverleg'. In dat overleg wordt door klanten van Roxit samen met Roxit nagedacht over de (door)ontwikkeling van Squit 20/20 c.q. Rx.Mission met als doel het verder optimaliseren van het pakket. Jeanny van Dillen heeft namens SGIV zitting in deze groep.

Stuurgroep d.d. 8 oktober 2020

Roxit heeft toegezegd dat elf van de veertien openstaande issues begin december 2020 zullen zijn opgelost. De overige drie issues worden in de releases van voorjaar 2021 meegenomen. Tot die tijd worden er voor deze issues tijdelijke alternatieve oplossingen aangeboden. De stuurgroep gaat er vooralsnog van uit dat Roxit deze deadline zal halen en dat vervolgens de overige SGIV-deelnemers vanaf februari 2021, in een tempo van twee per week, live kunnen gaan zodat alle deelnemers ruim voor ingang van de Omgevingswet gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe gemeenschappelijke VTH-applicatie

Juridische stappen

Op 8 oktober jl. heeft de stuurgroep zich tevens gebogen over mogelijke juridische stappen tegen Roxit om daarmee uiting te geven aan het

ongenoegen van de Stuurgroep over het opnieuw niet nakomen van de overeengekomen leveringstermijnen en functionaliteit van Squit 2020. Daarbij is juridisch advies ingewonnen bij de externe jurist die de aanbesteding begeleid heeft.

De stuurgroep heeft besloten om:

1. Door te gaan met het oplossen van de nog openstaande issues en de voorbereiding van de implementatie gericht op de livegang van de deelnemers in de periode Q1-Q2 2021
2. Roxit een boete op te leggen wegens het overschrijden van de oorspronkelijke deadline;

De stuurgroep zal zich op een later moment beraden over het indienen van een mogelijke schadeclaim bij Roxit voor de schade die SGIV en haar deelnemers hebben geleden als gevolg van het niet tijdig opleveren van de VTH-applicatie met de in de aanbesteding afgesproken functionaliteit.

Planning livegang deelnemers

De planning wordt op dit moment bijgesteld en gaat uit van de livegang van de deelnemers in de periode februari - juli 2021. Als uitgangspunt wordt daarbij de volgorde van livegang gehanteerd zoals die voor de zomer van dit jaar was afgesproken.

Het is van belang dat in die periode voldoende SGIV implementatie- en beheercapaciteit beschikbaar is om de livegang van deelnemers adequaat te kunnen begeleiden. SGIV zal de komende periode de hiervoor benodigde stappen zetten om ervoor te zorgen dat beide teams voldoende op sterkte zijn.

Eind november zal een volgende nieuwsbrief verschijnen waarin u geïnformeerd wordt over het laatste nieuws met betrekking tot de voortgang van het project.

