

		Januari					Februari					Maart					April																																																					
Vakanties							Carnaval/ krokus										GV																																																					
Stap	Activiteit	Week 1		Week 2			Week 3			Week 4			Week 5			Week 6			Week 7			Week 8			Week 9			Week 10			Week 11			Week 12			Week 13			Week 14																														
	Locatie	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5
1. Vliegende start																																																																						
	Opstarten opdracht	Teams		■																																																																		
	Presentatie aan medewerkers	■																																																																				
2. Eerste invulling plan van aanpak met gewenste SOLL (expertmatig)																																																																						
	Eerste opzet PvA + SOLL maken	■																																																																				
	Vaststelling hoofdlijnen PvA + SOLL door DB	■																																																																				
	Presentatie aan BOR + medewerkers	Locatie		■																																																																		
	Presentatie aan LMO	Locatie		■																																																																		
	Presentatie aan gemeentesecretarissen/ adviesraad	Teams		■																																																																		
	Presentatie aan AB	Teams		■																																																																		
3. Sprintsessies per spoor																																																																						
	Vorbereiding sprintsessies	■																																																																				
	Sprintsessies:																																																																					
	1. Takenpakket	Locatie		■																																																																		
	2. Financiën en formatie	Locatie		■																																																																		
	3. Organisatie en overhead	Locatie		■																																																																		
	4. Personele zaken/ communicatie	Locatie		■																																																																		
	5. Governance/ juridisch	Locatie		■																																																																		
	Opstellen eerste concept PvA	■																																																																				
Stap 4: Validatie (toetsing) concept PvA																																																																						
	Opsturen naar BOR en OR Venlo tbv advies	■																																																																				
	Opsturen concept naar AB	■																																																																				
	Opsturen concept naar gemeentesecretarissen	■																																																																				
	Toetsen bij BOR + medewerkers	Locatie		■																																																																		
	Toetsen bij LMO	Locatie		■																																																																		
	Toetsen gemeentesecretarissen/ adviesraad	Locatie		■																																																																		
	Toetsen bij AB	Locatie		■																																																																		
	Eventuele aanscherping PvA; verzending naar AB	■																																																																				
Stap 5: Besluitvorming door het AB																																																																						
	Besluitvorming door AB	■																																																																				