Concept projectplanning acties versterking RUD Limburg Noord

RUD Limburg Noord

Regie: projectma: ma, 3-8-2020

Weergegeven week: 0

naam	toegewezen aan	voortgang	start	einde
A) ambtgroen voor omzang Omgevingswetten moet begin				
A01 Aanpassing verschillende stucos	Naam	0%	1-10-21	1-07-22
UA02A UA01 overleg bemoeten om capaciteit uit te wisselen		0%	3-08-20	31-12-21
D1N1 inrichtingsplan CC maken		50%	21-12-20	1-07-21
NJ02 Gemeente moet opnieuw komen om hierbij 10% budgetvoorwaagen		0%	1-08-20	28-10-20
Lycius 2.6.6. Inweg aanstellen en aangeven bedrijven in bestid om weeg expertise in bestid te krijgen		0%		
Lycius 2.6.5. Handhavkwerk, afstemming deskundigen volgens kwalitetscriteria in samenwerking met waag		0%		
Lycius 2.6.8. weg een inkleing plaatsten voor meer rekeuschheid en log plaatsen duidelijk werk		0%		
Aanvullend Lycius. 2 Neem dit punt mee in de aanpassing van de IDS		0%		
B) Kwaliteit collaboratie en afstemmen op aard Omgevingsdiensten				
A04 Themadijkvertrekkers 2 per jaar		100%	1-09-20	17-12-20
A05 Inwoners e.a. uitbreiden ambassadeurs voor thema's		50%	1-10-20	29-06-21
A06 adaptieregeling ODH op samenwerking		50%	1-01-21	1-06-21
UA03E Directeur meldt vooruit aan UA02 directeur organiseert ambtelijk/beleidsbestuurders directeren		15%	1-09-20	1-10-21
D1N5 inrichterlo contacten ambtelijk en bestuurlijk herstellen (rolde aandachtsaan werkelatie RUD Zuid		80%	3-08-20	1-12-20
Lycius 2.8.b. haal speciaal bijlothe kennis in huis door vertraal bij het CC te beloggen of deventraal bij de p		0%		
Aanvullend Lycius. 2 Neem dit punt mee in de aanpassing van de IDS		0%		
C) Meer prioriteit, capaciteit en meer strafrechtelijke handhaving en vervolging				
Aanvullend: Aandacht voor meer strafrechtelijk inzicht binnen de RUD, waarbij (de)ontwikkeling aandu		0%	21-11-21	24-11-21
Aanvullend Lycius. 2 Neem dit punt mee in de aanpassing van de IDS		0%		
D) Identiek takenpakket Omgevingsdiensten				
D05 Onderwerk voor inkweg taken (), uniforme inbeng taken opnieuw bespreken 2. inbeng formatie op		0%	1-01-21	1-06-22
Lycius. 2.6.b. bespaal een meer uniforme inbeng en taken voor meer samenwerkingsvormen en duidelijkhe		0%		
Lycius. 2.6.2. Zorg voor goede, afgebakende taken inclusief financieringsvraagstukken		0%		
E) verdelijke vormfinanciering o.a. inhalt wapeffiuenstrig				
A04 A4 projecten voor verdeling kennen		0%	1-01-21	10-07-21
Lycius. 2.5.c. Financiering aan het uitvoeringsprogramma vermaat bij CC beloggen middels budgetvoorg. bij		0%		
F) Inspiliching informatie-uitwisseling, investeren kennisontwikkeling				
A11 Landmarkatief maken kouzen 2 voorden, kennisplatformen en deskundigenpoel. (investeren in kennisgrot		75%	1-09-20	10-07-21
A12 Onderzoeksruimg structureel maken (CC verrichten)		20%	1-09-20	10-07-21
A01 kennisgenoemdeling RUD-bij ( )enkenpartners via kennisgroepen laten verlopen		40%	15-07-21	31-12-21
C13 Onderzoeksruimg kennisgroep toevoren (door CC)		20%	1-08-21	1-10-21
C12 Verbeteren communicatie (Meer investeren in samenwerking kouzen deelnemen, kenexperteren en k		50%	1-09-20	31-12-21
C9 Structurele inspanning communicatie organiseren in het CC		100%	1-09-20	29-12-20
UA03S Meer investeren in samenwerking kouzen deelnemen, kenexperteren en (ambt)be organisatie		0%	3-08-20	31-12-21
D1N2 Actualisering ESP's - Optimaliseren moderne DW bundelen - RUD academie verzekeren		75%	1-01-21	1-07-21
D1N4 Kennisnetwerken processen en werkwijzen bij inwerking SQUIT 2020		60%	1-01-21	1-07-21
D1N3 Pilot gestart informatie-uitwisseling (Provincie, wereld de RUD Uk een raadsadellid (de)stuurl informat		50%	1-01-21	1-12-21
Lycius. 2.7.1. verder inzetten op ingerichte kaam rekt (onderlijke) kennisplatformen, RUD academie		0%		
Lycius. 2.7.2. Implementeren inspiratiesessie rekties en weegwaar gelinvesteerdende werkprocessen in de regi		0%		
G) Een inkweging- en handhavingsbeleid en een uitvoeringsprogramma				
A07 taakfijn in december UP vaststellen als "concept"		100%	1-09-20	17-12-20
UP5 Nieuwe methodiek taakverdelening UP en werkverdeling		90%	1-09-20	17-12-20
UP3 Planningsgroepje opstellen (welkeme methode preklosmaatkeuze, nieuwe/ype, prioriteitsstelling en		90%	1-09-20	29-12-20
A02 Inkweging in UP door deskundigenpoel		30%	15-07-21	29-12-21
Lycius. 2.6.3. een gezamenlijk uitwerkings- en handhavingsbeleid vormaal vanuit de RUD werkstellen		0%		
H) Versterking positie directeur				
D1A1 Indien aspaarlijk niet bereikt/daarin (een UP te realiseren) inhuur door directeur		0%	16-08-21	1-01-22
A09 Contacten versterken prov. / directeuren ondersteunen individueel		100%	1-09-20	27-08-21
A08 Bestuurlijk contact bij problemen		100%	3-08-20	27-08-21
A99 (BL) inwijzen ambtelijk/bestuurlijk extra bespreking		100%	3-08-20	27-08-21
UP4 Monitoring andere inkelders (directeur regelt inhuur indien ernstdringende aspaarlijk binnen het verlaa		20%	15-07-21	1-07-22
UA03J Rol UA03 bepalen, wat/waarin/hoeveaanen		50%	1-09-20	10-07-21
UA03D Afspraken vernieuwen dir. UA01 (Directeur doet voorzet mandaat UA01)		0%	3-08-20	1-10-21
UA03I Voorzet maken over indeze opzet vergaderingen. Directeur gaat over voorzitten		90%	3-08-20	10-07-21
C11 Planning en monitoring UP vaststellen		10%	3-08-20	1-10-21
C10 Inhuur en deltaramenten		25%	3-08-20	10-07-21
C14 Versterken formatie CC (directeur vaart taken bestuidsnumeren vollerdig uit)		75%	3-08-20	31-12-21
NJ03 Directeur krijgt beheegdheid en budget om uitwisseling capaciteit te versterken		0%		
Lycius. 2.9.b. mandaat directeur uitbreiden. Beheegdheid en budget geven om aquisitie/ruilcapaciteit te		0%		
Aanvullend Lycius. 2 Neem dit punt mee in de aanpassing van de IDS		0%		
I) Bijzonderlik				
J) Advisering en toezien omgevingsplannen				
Lycius. 2.1.1. ongevraagd een zienthuishid (jke en integrale advieshuvraging binnen de kader van een netwerk		0%		
Aanvullend Lycius. 2 Neem dit punt mee in de aanpassing van de IDS		0%		
Overig				
A03 Opdracht aan DB aanpassen (opdracht aan DB formuleren. Beheegdheden (ALDB-formier)		0%	8-07-21	1-06-22
A04 Kennet bezoekdagen naar 2 per jaar		100%	1-09-20	17-12-20
A06 dpunte nieuwsbrieven bestuur		100%	1-09-20	17-12-20
D1A Portefeuillevertelling DB bespreken (DB is (ambtend, &en beheegdheden bij waarmiter beloggen)		50%	26-02-21	1-06-22
D1A2 Inventiefdelingsbijeenkomsten nemen		95%	1-01-21	31-12-21
A05 Event vrienden/vergaderingen meer van de adviesraad		100%	1-09-20	27-08-21
A01 Periodiek informeren over ontwikkelingen		100%	1-09-20	27-08-21
C1 Gemeenschappelijke website/en deze uit		100%	1-09-20	29-12-20
C2 Gemeenschappelijke verkeersnota vaststellen door DA		100%	1-09-20	29-12-20
C5 Programma van eisen maken voor vervanging van de website		100%	1-09-20	1-10-21