
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Voorstel 

• Kennisnemen van de voortgang implementatie Squit 20/20 

 

 

Stand van zaken implementatie 

Zoals al eerder aangegeven heeft de voortgang vertraging opgelopen. De leverancier bleek 

niet in staat om tijdig een systeem te leveren dat aan de gestelde eisen voldoet. Er is 

inmiddels dan ook een forse boete opgelegd aan de leverancier en de projectorganisatie 

sluit ook een schadeclaim niet uit.  

Het breken met de geselecteerde leverancier (Visma/Roxit) is echter geen optie. Er zijn 

helaas slechts enkele aanbieders in de markt en de overige aanbieders zijn nog veel 

kleiner. 

Hoewel we moeten constateren dat de leverancier zich verkeken heeft op de complexiteit 

en de omvang van de opdracht, is er inmiddels toch veel werk verzet. De zogenoemde 

“issues”(gebreken) worden aangepakt en zoveel mogelijk opgelost of gemitigeerd. Naar 

verwachting kan het programma Squit2020 in het voorjaar 2021 daarom toch bij alle 

partners in het werkgebied van de RUD Limburg Noord worden geïmplementeerd. 

 

 

Specifieke ICT-eisen netwerk 

De samenwerking als netwerk stelde specifieke eisen aan de software. Ook op dit onderdeel 

ontstonden onlangs “issues”. Zo krijgt iedere gemeente een eigen Squit2020, maar is voor 

het samenwerken wel nodig dat hieruit de informatie kan worden gegenereerd die voor het 

netwerk nodig is. Dit bleek echter niet zo gemakkelijk. Met de projectorganisatie wordt 

momenteel gekeken naar een oplossing hiervoor. 
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