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Stap Activiteit Locatie 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5

Opstarten opdracht Teams

Presentatie aan medewerkers

Eerste opzet PvA + SOLL maken

Vaststelling hoofdlijnen PvA + SOLL door DB

Presentatie aan BOR + medewerkers Locatie

Presentatie aan LMO Locatie

Presentatie aan gemeentesecretarissen/ adviesraad Teams

Presentatie aan AB Teams

Voorbereiding sprintsessies

Sprintsessies:

1. Takenpakket Locatie

2. Financiën en formatie Locatie

3. Organisatie en overhead Locatie

4. Personele zaken/ communicatie Locatie

5. Governance/ juridisch Locatie

Opstellen eerste concept PvA

Opsturen naar BOR en OR Venlo tbv advies Ochtend

Opsturen concept naar AB

Opsturen concept naar gemeentesecrecretarissen

Toetsen bij BOR + medewerkers Locatie

Toetsen bij LMO Locatie

Toetsen gemeentesecretarissen/ adviesraad Locatie

Toetsen bij AB Locatie

Eventuele aanscherping PvA; verzending naar AB

Besluitvorming door AB

April

Vakanties Carnaval/ krokus

Week 4 Week 5 Week 6

Januari Februari Maart

Stap 5: Besluitvorming door het AB

Week 13 Week 14

1. Vliegende start

2. Eerste invulling plan van aanpak met gewenste SOLL 

(expertmatig)

3. Sprintsessies per spoor

Stap 4: Validatie (toetsing) concept PvA

Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12Week 1 Week 2 Week 3


