

# Bijlage 6.0 Voortgang implementatie Squit20/20



## ***Memo Algemeen Bestuur***

**Onderwerp** Voorgang implementatie Squit20/20  
**Versie** 1.0  
**Bijlagen** -  
**Datum** 19-06-2020  
**Van** Dagelijks Bestuur RUD LN  
**Aan** Algemeen Bestuur RUD LN

### **Voorstel**

- Kennisnemen van de memo voortgang implementatie Squit 20/20 en de mondelinge toelichting naar aanleiding van de stuurgroep en kernteam SGIV.

### **Stand van zaken implementaties**

Helaas is er op dit moment nog veel onduidelijk wat betreft planningen voor het live gaan van de eerste deelnemers (behalve de veiligheidsregio).

Dit wordt veroorzaakt door de volgende punten:

1. Roxit kan nog geen datadump / data-export aanleveren zoals eerder was afgesproken. Dit wordt tijdens / na de zomerperiode gerealiseerd, maar werkt dan nog niet optimaal.
2. Er zijn nog een aantal showstoppers (m.b.t. notificaties/signalerings) die ook pas in het najaar (Q3-Q4) kunnen worden opgeleverd. Roxit heeft hiervoor ook workarounds aangegeven, maar de meeste deelnemers vinden dit niet toereikend.
3. Verder zijn er nog wat issues die niet in de showstopperslijst staan, maar wel van belang zijn voor het live kunnen gaan, waaronder bijvoorbeeld de ZS-DMS-koppeling, en de werking / oplevering van sjablonen waar momenteel hard aan gewerkt wordt.
4. Last but not least is dat Roxit heeft aangegeven dat ze hun procesondersteuning (nu van InProces) gaan vervangen door een nieuwe procesondersteuning. Deze komt Q3 2021 ter beschikking voor organisaties die dan nog met SquitXO werken. Voor organisaties die nu al bezig zijn met de implementatie van Squit2020 (zoals SGIV) geeft Roxit aan dat zij deze verder uitrollen, hier volgend jaar de omgevingswet mee kunnen implementeren, en dat men de nieuwe procesondersteuning dan als update van Squit2020 medio 2022 kan implementeren. Deze mededeling heeft behoorlijke impact op ons project en zal worden besproken in de stuurgroep SGIV (11 juni) en het kernteam SGIV (15 juni).

Verder zijn momenteel twee werkgroepen opgericht die de samenwerking / uitwisseling tussen RUD en gemeenten nader gaan vormgeven. Deze groepen bestaan uit het coördinatiecentrum en medewerkers (key-users) van de gemeenten Leudal, Weert en Roermond. Het doel is dat voor alle medewerkers duidelijk is wat wanneer overgedragen moet worden en wie wat doet. Dit zal worden opgenomen in werkprocesbeschrijvingen.